

UNIDADE #3: PLANEAMENTO EMPRESARIAL

Manual de Apoio Teórico e Prático

SUMÁRIO

Introdução • Conceitos Gerais • Fases do Planeamento • Métodos de Planeamento: O Gráfico de Gantt • Exercícios Práticos

1. Introdução

Tal como acontece com os seres vivos, as empresas nascem, desenvolvem-se, atingem a sua maturidade e acabam por morrer, embora a duração de cada uma dessas fases possa variar significativamente de empresa a empresa e seja, de modo geral, de difícil previsão para uma empresa concreta.

Somos assim induzidos a pensar que a primeira função a ser levada a cabo numa empresa em concepção é o planeamento, ou seja, de modo geral, a definição de planos quanto ao futuro da empresa.

O planeamento pode ser visto, portanto, como a primeira função no nascimento de uma empresa e tende a deduzir as incertezas (e os riscos) que caracterizam o seu ambiente, nomeadamente em tempos de grandes e constantes mudanças como aquelas que actualmente vivemos.

O planeamento, como a própria palavra diz, traduz-se na elaboração de planos. Consiste em determinar antecipadamente o que deve ser feito para que se consigam os objectivos pretendidos, e como fazê-lo. O processo de planeamento começa assim com a definição dos objectivos que se pretende atingir.

2. Conceitos Gerais

Planeamento é uma actividade contínua, sistemática e disciplinada que consiste em ordenar e estruturar as tarefas a desenvolver de modo a alcançarem-se determinados exercícios que previamente foram fixados.

Realmente, para que esses objectivos possam ser alcançados, há que definir quem vai actuar para que isso aconteça, quem são as pessoas, como se relacionam, com que meio, e que actividades ou função cabe a cada uma, isoladamente ou em grupo.

3. Tipos de Planeamento

Tal como se fez para caracterizar os níveis de gestão, habitualmente consideram-se três níveis de planeamento: **Estratégico, Tático e Operacional.**

- **Planeamento Estratégico:** É o processo através do qual a gestão do topo, idealmente com a colaboração dos gestores dos outros níveis, define os propósitos globais da organização, os objectivos e as formas de os alcançar.

- **Planeamento Tático:** Processa-se ao nível intermédio e resulta do desdobramento dos planos estratégicos. O planeamento tático está contido no planeamento estratégico e não constitui um conceito absoluto, mas relativo. O planeamento de um Departamento da empresa, que é um planeamento tático em relação ao planeamento estratégico da organização, é estratégico em relação a cada uma das acções que integram aquele departamento.
- **Planeamento Operacional:** Refere-se essencialmente às tarefas e às operações realizadas ao nível operacional. São planos de âmbito pequeno e estreito. O planeamento operacional caracteriza-se pelo detalhe com que se realizam as tarefas e as operações, pelo carácter imediatista (focalizando apenas o curto prazo) e pela abrangência local, abordando apenas uma tarefa ou uma função.

Alguns autores consideram apenas dois tipos de níveis de planeamento: estratégicos e operacionais. O primeiro é levado a cabo principalmente pelos gestores institucionais, cabendo o segundo aos gestores intermédios e do nível mais baixo.

De salientar que, seja qual for o seu nível de planeamento, na sua aplicabilidade considera-se o planeamento a curto prazo ou o planeamento a médio e longo prazo, resultando sempre em programas e planos específicos.

4. Fases do Planeamento

O planeamento é baseado em métodos científicos e pode afirmar-se que tal processo requer passos fundamentais como:

a) Estabelecimento de objectivos: Define os alvos que a empresa selecciona e que procura atingir dentro do prazo, para o qual o plano é elaborado de acordo com os recursos disponíveis. Os objectivos definidos devem obedecer aos seguintes princípios:

- **Princípio da comunicação:** Todas as pessoas que trabalham num determinado nível hierárquico devem estar de acordo com os objectivos fixados para esse nível.
- **Princípio de coerência vertical:** Um objectivo para um determinado nível é aquele que possibilita, de forma mais fácil e inevitável, a realização dos objectivos do nível organizacional imediatamente superior.
- **Princípio de coerência horizontal:** Deve existir coerência entre os objectivos definidos para um mesmo nível, de modo a evitar-se conflitos ou incompatibilidades.
- **Princípio de flexibilidade:** Os objectivos definidos não devem obedecer ao princípio da rigidez; isto é, se o objectivo pré-definido puser em causa as metas que se pretende atingir, o mesmo deve ser reformulado.

Qualquer objectivo deve ser obrigatoriamente: quantificável, calendarizado, realista, motivante, de verificação útil e possível, e consistente.

b) Análise do contexto externo da empresa: O segundo passo consistirá em analisar a evolução contextual da empresa, ou seja, as várias tecnologias, dinâmicas económicas, sociais, legais, demográficas, políticas e ecológicas que envolvem a organização e que podem ser ou fonte de ameaças ou de oportunidades para as actividades que se desenvolvem.

c) Conhecimento de recursos da empresa: A empresa deve saber e avaliar os recursos humanos, materiais e financeiros de que dispõe para atingir os objectivos que se propõe, medindo deste modo as suas forças e fraquezas.

d) Definição e selecção da estratégia: Permite à empresa saber como pode e deve afectar os recursos de que dispõe para atingir os objectivos delineados, seleccionando para o efeito a alternativa mais adequada face aos recursos disponíveis.

e) Elaborar um plano de actuação e o respectivo orçamento: Para traçar as tarefas a realizar, a empresa deve determinar qual é o tempo necessário para a execução de cada uma, fazendo-se a previsão do momento em que as mesmas têm o seu início e conclusão.

f) Controle e avaliação: Esta última fase do planeamento tem por objectivo comprovar se tudo foi executado de acordo com o programado para se poderem analisar os desvios, no caso destes se verificarem. Trata-se de uma etapa fundamental já que:

- Tudo o que for planificado deve ser objecto de controle;
- Os desvios devem ser devidamente analisados para verificar se são o resultado de um erro de previsão ou da realização de um acontecimento fortuito;
- Os desvios detectados devem ser objecto de correcção imediata para que as metas a que a empresa se propõe sejam alcançadas.

5. Método de Planeamento: Gráfico de Gantt

Gantt criou o seu modelo no século XX. Hoje, na realidade, não apresenta o mesmo valor absoluto que há um século, mas continua a ser extremamente importante como meio de organização do raciocínio do planificador.

Conhecido também como método de ensaios e erros, é um cronograma — ou seja, um gráfico de dupla entrada onde nas linhas são colocados os eventos/tarefas planificados e nas colunas os períodos de tempo considerados como padrão.

Com o Gráfico de Gantt, pretende-se atingir três metas fundamentais:

1. Fazer a prévia definição das tarefas e sequenciá-las para se evitar a repetição e sobreposição de actividades;
2. Permitir ao planificador analisar se as várias fases do plano estão a ser realizadas de acordo com o planeado;
3. Estabelecer uma sucessão óptima de etapas, eliminando desde o início as etapas desnecessárias.

Exemplo Prático de Aplicação

Suponhamos que pretendemos programar a realização de cinco tarefas de um projecto com as seguintes características de duração e ligação (precedência) entre operações:

- **Tarefa A:** duração de 3 dias (Sem precedências)
- **Tarefa B:** duração de 6 dias (Realizada depois de A)

- **Tarefa C:** duração de 4 dias (Realizada depois de B)
- **Tarefa D:** duração de 7 dias (Realizada depois de A)
- **Tarefa E:** duração de 5 dias (Realizada depois de D)

Tarefas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A															
B															
C															
D															
E															

6. Caderno de Exercícios Práticos

Exercício 1: Construção de Mobília

Para a construção de uma mobília, foi constituída a seguinte tabela de actividades e tempos de execução. Com base nos dados:

Pedidos:

- Construa o correspondente Gráfico de Gantt;
- Faça uma análise detalhada da situação das tarefas e do seu posicionamento no gráfico.

Actividades	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Precedências	---	M	M	N	N	O	Q, R	P	S, T
Duração (dias)	5	7	3	2	9	5	7	11	3

Exercício 2: Construção de um Armazém

Na construção de um armazém estão previstas as actividades com as seguintes prioridades/precedências e tempos de execução oficiais:

Actividades	Actividades Procedentes	Duração (Dias)
L	-----	3
M	L	6
N	L	4
O	M	2
P	M	1
Q	N	9
R	N	2
S	O	1
T	P, Q	5
U	R	4
V	T, U	3

Pedidos:

- Elabore o Gráfico de Gantt detalhado para esta construção;
- Se efectuarmos um escalonamento de datas para o "mais cedo", qual será a duração total do projecto? Determine e identifique as **tarefas críticas**.

Exercício 3: Optimização de Fluxo Industrial (Empresa G. Duval)

A empresa *G. Duval* desenvolve uma actividade de corte de peças para a indústria automóvel. A empresa acabou de receber uma encomenda de 400 peças (designada por lote **p001**). Estas peças deverão ser submetidas a quatro operações sucessivas em quatro postos de produção com as capacidades seguintes:

- **Posto p1:** capacidade de 400 peças por hora
- **Posto p2:** capacidade de 200 peças por hora
- **Posto p3:** capacidade de 100 peças por hora
- **Posto p4:** capacidade de 200 peças por hora

Pretende-se:

- a) Elaborar o Gráfico de Gantt correspondente para este projecto industrial;
- b) Se efectuarmos um escalonamento de datas para "mais cedo", qual será o tempo total de processamento necessário?

OBS: Os exercícios deverão ser realizados em sala de aula com a participação activa dos alunos, individualmente ou em moldes colectivos, tendo por base e apoio o conhecimento prático consolidado no primeiro exercício exemplar.

Próximo Tópico Complementar: Método de Planeamento por Rede PERT (Program Evaluation and Review Technique)